

			15Nv - 15Ds	15Ds - 15Ge	15Ge - 15Fe	15Fe - 15Mç	15Mç - 15Ab	15Ab - 15Mg	15Mg - 15Ju	15Ju - 15Jul	15Jul - 15Ag	15Ag - 15Se	15Se - 15Oc
A 1.1.6	Visibilització de Projecte en curs					X							
A 1.1.7	Procés contínu de sistematització de data i informació QT i QL recollida; producció, tractament i processament de data numèrica i alfanumèrica, escrita, gràfica, fotogràfica i multimèdia; interpretació, anàlisis i diagnòstic.	GRU/DUOT, CEDH/FAPF	X	X	X	X							
A 1.1.8	Disseny del programa de seguiment i avaluació interna del GRU/DUOT/UPC	GRU/DUOT/UPC	X										
A 1.1.9	Coordinació i monitorització contínua, i implementació del programa d'avaluació formativa intermèdia interna del CTC, amb incorporació de mesures correctives.	DMPUA/CMM, CEDH/FAPF, GRU/DUOT	X	X	X								
A 1.1.10	Coordinació, monitorització contínua i avaluació formativa intermèdia interna, del GRU/DUOT/UPC, amb incorporació de mesures correctives	GRU/DUOT/UPC	X	X	X								
A 1.2													
A 1.2.1	Organització, coordinació i seguiment amb els TOs vinculats al projecte, i visibilització parcial del projecte	DMPUA/CMM, CEDH/FAPF, GRU/DUOT				X							
A 1.2.2	Programa de participació i gènere base i de suport per a les JP	DMPUA/CMM, CEDH/FAPF, GRU/DUOT				X							
A 1.2.3	Programa de Capacitació prèvia en Community Action Planning i metodologia metodològiques com l'EASW, participació transversal i PG, i DC,	GRU/DUOT/UPC				X							

ECs i intervencions estratègiques													
			15Nv - 15Ds	15Ds - 15Ge	15Ge - 15Fe	15Fe - 15Mç	15Mç - 15Ab	15Ab - 15Mg	15Mg - 15Ju	15Ju - 15Jul	15Jul - 15Ag	15Ag - 15Se	15Se - 15Oc
A 1.2.4	Programa de jornades participatives (JP) per a la concensuació transversal d'intervencions estratègiques per a la millora del sistema/xarxa d'ECs de GD a través de metodologies 'Community Action Planning' 'EASW'	DMPUA/CMM, CEDH/FAPF, GRU/DUOT					X	X					
A 1.2.5	Treball de suport entre jornades en cas necessari i requerit	GRU/DUOT, CPG					X	X					
A 1.2.6	Procés contínu de suport i producció de data i material per a JP	DMPUA/CMM, CEDH/FAPF, GRU/DUOT				X	X	X					
A 1.2.7	Avaluacions de Consultoria en Participació i Gènere (CPG)	CPG				X	X	X					
A 1.2.8	Coordinació i monitorització contínua, i implementació del programa d'avaluació formativa intermèdia interna del CTC, amb incorporació de mesures correctives internes i externes de CPG.	DMPUA/CMM, CEDH/FAPF, GRU/DUOT				X	X	X					
A 1.2.9	Coordinació, monitorització contínua i avaluació formativa intermèdia interna, del GRU/DUOT/UPC, amb incorporació de mesures correctives internes del CTC i GRU/DUOT/UPC, i externes de CPG.	GRU/DUOT/UPC				X	X	X					
A 1.3													
A 1.3.1	Producció del projecte tècnic, de difusió i transferència	GRU/DUOT; CEDH/FAPF							X	X	X	X	
A 1.3.2	Avaluacions intermèdies formatives mixtes del	DMPUA/CMM,									X		

